

**Põhja-Sakala valla arengudokumentide ülevaatamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine**

<b>Põhja-Sakala valla arengudokumentide ülevaatamise komisjoni tegevuste ajakava</b>	
5. - 8. nädal	Arengudokumentide koostamine. Ettepanekute kogumine allasutustelt ja volikogu alatistelt komisjonidelt ning vallavalitsuse struktuuriüksustelt.
9. – 10. nädal	Komisjoni liikmed tutvuvad laekunud ettepanekutega, võetakse seisukoht laekunud ettepanekute osas.
11. – 12. nädal	Avalikud arutelud valla paikkondades.
14. – 15. nädal	Arengukava ja eelarvestrateegia kooskõlastamine Vallavalitsuses ja dokumentide lõplik vormistamine.
17. nädal	I lugemine volikogus. Suunamine avalikule väljapanekule.
peale avalikku väljapanekut	Komisjoni liikmed tutvuvad avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutega. Komisjoni koosolek(vajadusel rohkem), seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute osas.
23. – 24. nädal	Arengukava ja eelarvestrateegia kooskõlastamine Vallavalitsuses ja dokumentide lõplik vormistamine.
26. nädal	II lugemine volikogus